



上海财经大学推进一流本科人才培养暨本科教学审核评估工作规划图



序号	任务名称	责任部门	分管校领导	持续时间	开始时间	完成时间	2016年												2017年												2018年												2019年												2020年											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	第一阶段：梳理基本数据、完成建设部署			141天	2016/9/1	2017/3/16																																																												
2	2016年教学状态基本数据采集、上报	教务处、各学院（部）、各部门	刘兰娟	43天	2016/9/1	2016/10/31																																																												
3	2016年教学状态基本数据分析报告	教务处、各学院（部）、各部门	刘兰娟	37天	2016/10/31	2016/12/20																																																												
4	审核评估建设规划	教务处、各学院（部）、各部门	刘兰娟	52天	2016/10/17	2016/12/27																																																												
5	推进一流本科人才培养暨审核评估动员大会筹备工作（筹备及任务部署等工作）	教务处、各学院（部）、各部门	樊丽明	54天	2017/1/2	2017/3/16																																																												
6	第二阶段：全面建设			1140天	2017/3/20	2021/7/30																																																												
7	对3月17日动员大会主题的反馈	各学院（部）、各部门	刘兰娟	10天	2017/4/10	2017/4/21																																																												
8	成立院部评建工作小组，学院推荐2-3名审核评估校级评估专家	各学院（部）	刘兰娟	10天	2017/4/10	2017/4/21																																																												
9	成立审核评估校级专家团	教务处牵头	刘兰娟	8天	2017/5/1	2017/5/10																																																												
10	成立专项评建工作组、确定人员名单	各学院（部）、各部门	刘兰娟	23天	2017/4/10	2017/5/10																																																												
11	专项任务			233天	2017/4/10	2018/2/28																																																												
12	专项I：凝练办学定位与培养目标，明确专业发展规划，优化本科专业结构	规划组	蒋传海	233天	2017/4/10	2018/2/28																																																												
13	专项II：优化教师队伍的数量与结构，完善教学激励制度（详见一流师资推进计划）	师资组	陈信元	233天	2017/4/10	2018/2/28																																																												
14	专项III：盘活经费及教学科研设施使用情况，突出人才培养中心地位	资源组	方华	169天	2017/4/10	2017/11/30																																																												
15	专项IV：梳理教学改革脉络，深化课程改革，调整课堂教学考核办法	培养组	刘兰娟	129天	2017/9/1	2018/2/28																																																												
16	专项V：提供个性化发展指导，增加学生获得研究经历的途径	学生组	朱鸣雄	129天	2017/9/1	2018/2/28																																																												
17	专项VI：完善质量保障体系建设，加强教学基本状态数据利用（详见质量保障体系推进计划）	质量组	刘兰娟	206天	2017/3/17	2017/12/29																																																												
18	专项VII：学校特色项目建设	特色组	陈宏	233天	2017/4/10	2018/2/28																																																												
19	分类分层培训	教务处评估办、院部评建工作小组		249天	2017/3/17	2018/2/28																																																												
20	培训I：组织本科教学秘书参加审核评估培训	教务处评估办	刘兰娟	249天	2017/3/17	2018/2/28																																																												
21	培训II：组织审核评估校级专家团培训、明确审核评估要求	教务处评估办	刘兰娟	15天	2017/5/10	2017/5/30																																																												
22	培训III：组织教师培训	院部评建工作小组	刘兰娟	129天	2017/9/1	2018/2/28																																																												
23	审核评估教学检查	专家团、专项组、院部评建工作小组		72天	2017/6/1	2017/9/8																																																												
24	专家团和专项组进入学院实地检查 1. 专业规划； 2. 专业培养方案； 3. 教学档案规范； 4. 教学制度执行情况；	专家团、专项组、院部评建工作小组	刘兰娟	22天	2017/6/1	2017/6/30																																																												
25	学院制定整改方案并落实	院部评建工作小组	刘兰娟	51天	2017/6/30	2017/9/8																																																												
26	系统建设及制度修订	教务处、信息办、教师教学发展中心、通识教育中心		390天	2016/9/1	2018/2/28																																																												
27	系统建设I：本科专业规划系统	教务处、信息办	刘兰娟	282天	2016/9/1	2017/9/29																																																												
28	系统建设II：本科教学基本状态数据库系统	教务处、信息办	刘兰娟	126天	2017/4/7	2017/9/29																																																												
29	系统建设III：本科教学审核评估专题网站	教务处评估办、信息办	刘兰娟	99天	2017/4/17	2017/8/31																																																												
30	制度修订I：学籍管理细则、导师制、荣誉学位	教务处	刘兰娟	104天	2017/2/7	2017/6/30																																																												
31	制度修订II：教师教学手册、学生手册	教务处	刘兰娟	86天	2017/9/1	2017/12/29																																																												
32	制度修订III：创业课程建设管理、乘文计划、质量保障体系等	创业学院、教务处、教师教学发展中心	刘兰娟	228天	2017/4/17	2018/2/28																																																												
33	课程建设（通识、全英语、网络、创业等）	教务处、通识教育中心、创业学院等	刘兰娟	261天	2017/3/1	2018/2/28																																																												
34	2017年教学状态基本数据采集、上报	教务处牵头、各学院（部）、各部门	刘兰娟	87天	2017/6/1	2017/9/29																																																												
35	十大推进计划			1282天	2016/9/1	2021/7/30																																																												
36	一：一流生源推进计划	本科招生办、各学院、宣传部、合发处、财务处		1110天	2016/9/1	2020/12/2																																																												
37	任务1：各学院与所负责招生宣传省份的优质中学对接，建立优秀生源基地	本科招生办、各学院（部）	刘兰娟	1044天	2016/11/1	2020/10/30																																																												
38	任务2：推进财经特色进中学，邀请名师授课、讲座，线上课程等形式走进中学课堂	本科招生办、各学院（部）	刘兰娟	1044天	2016/11/1	2020/10/30																																																												
39	二：一流师资推进计划 (同专项II：优化教师队伍的数量与结构，完善教学激励制度)	人事处、教师教学发展中心、科研处、教务处、财务处、各学院		219天	2017/4/10	2018/2/8																																																												
40	任务1：在岗位核定基础上，明确专业师资队伍规模，科学制定2018年教师进入计划	人事处	陈信元	94天	2017/10/2	2018/2/8																																																												
41	任务2：未来两年，每年培育一个优秀教学团队	人事处	陈信元	522天	2017/4/10	2019/4/9																																																												
42	任务3：提高教授为本科生授课比例。强化在岗聘中为本科生授课工作量要求，职称评审中，严格执行为本科生授课工作量及质量要求	人事处、教师教学发展中心	陈信元	26天	2017/4/10	2017/5/15																																																												
43	任务4：梳理相应奖惩措施，充分肯定工作实绩，对违反相关教学制度的教师，实行“一票否决制”	人事处、教师教学发展中心	陈信元	60天	2017/4/10	2017/6/30																																																												
44	三：通识教育发展推进计划	通识教育中心、马克思主义学院、人事处、国际处、团委、图书馆、教育技术中心、财务处		782天	2017/3/17	2020/3/16																																																												
45	任务1：强化思想理论和价值教育，建成3-5门校级思政系列重点课程和精品课程，建成1-2门上海市级思政系列重点课程和精品课程。	通识教育中心、马克思主义学院、教务处	刘兰娟	262天	2017/3/17	2018/3/19																																																												
46	任务2：构建通识教育课程体系，建成通识核心课程30门，建设通识核心精品课程10门，打造跨学科、跨领域的通识课程教学团队。	通识教育中心、教务处、各学院（部）、图书馆、教育技术中心	刘兰娟	782天	2017/3/17	2020/3/16																																																												
47	任务3：引进优质通识课程资源，每年引进校外优质课程50门以上，其中，国际通识课程10门，开展翻转课堂。	通识教育中心、教务处、国际处、教师教学发展中心、各学院（部）	刘兰娟	262天	2017/3/17	2018/3/19																																																												
48	任务4：加强和改革通识教育理论与实践	通识教育中心、教务处、图书馆	刘兰娟	262天	2017/3/17	2018/3/19																																																												
49	任务5：健全通识课程立项、管理、评估等的一系列管理机制，形成一套完善的制度闭环。	通识教育中心、教务处	刘兰娟	262天	2017/3/17	2018/3/19																																																												
50	四：拔尖人才培养推进计划	教务处、研究生院、科研处、国际处、学生处、人事处、财务处、相关学院		782天	2017/3/17	2020/3/16																																																												
51	任务1：教务处起草相关方案，提交本科教指委及校长办公会审议通过	教务处	刘兰娟	206天	2017/3/17	2017/12/29																																																												
52	任务2：进一步明确院分工作，加强协调管理，继续实施“乘文计划”，培养学术型创新人才	教务处、研究生院、经济学院、金融学院、法学院、统计与管理学院、信息管理与工程学院、会计学院、数学学院	刘兰娟	782天	2017/3/17	2020/3/16																																																												
53	任务3：提高实验班准入门槛，探索校内培养机制改革，争取实现本硕博贯通培养	教务处、研究生院、经济学院、金融学院、法学院、统计与管理学院、信息管理与工程学院、会计学院、数学学院	刘兰娟	782天	2017/3/17	2020/3/16																																																												
54	五：创新创业教育推进计划	创业学院、学生处、团委、教务处、研究生院、就业指导中心、实验中心、人事处、科研处、国际处、合发处		440天	2017/3/17	2018/11/22																																																												
55	任务1：优化创新创业人才培养方案和培养机制	教务处、研究生院、学生处、创业学院	刘兰娟	336天	2017/3/17	2018/6/29																																																												
56	任务2：构建创新创业教学平台，为全校开设创新创业必修课程，各学院设置不少于1-2门创新创业选修课程	创业学院、各学院（部）	刘兰娟	336天	2017/3/17	2018/6/29																																																												
57	任务3：打造创新创业实践平台，完善第二课堂学分，建设一批校外创新创业实践教学基地	学生处、团委、创业学院、就业指导中心、各学院（部）	朱鸣雄	336天	2017/3/17	2018/6/29																																																												
58	任务4：丰富创新创业孵化平台，多渠道引入各种风险投资基金，引导企业为在校生提供实践课题	合作发展处、创业学院、科技园	樊丽明	336天	2017/3/17	2018/6/29																																																												
59	任务5：构建创新创业研究平台，推进研究中心建设，推动企业博士后工作站建立	创业学院、国际工商管理学院、人事处	刘兰娟	336天	2017/3/17	2018/6/29																																																												
60	六：一课二课融合推进计划 任务：继续丰富第二课堂类型及数量，稳步推进第二课堂个性化培养融合试点	学生处、团委、各学院（部）、就业指导中心、教务处	朱鸣雄	233天	2017/3/17	2018/2/6																																																												
61	七：一流学风建设推进计划	学生处、教务处、科研处、合发处、团委、宣传部、马克思主义学院、各学院		957天	2017/3/17	2020/11/16																																																												
62	任务1：完善制度。根据教育部41号文，修订我校相关的学生管理办法及条例	学生处、各学院（部）	朱鸣雄	110天	2017/3/17	2017/8/17																																																												
63	任务2：学风建设。形成考试“0”舞弊、论文“0”抄袭、贷款“0”违约的优秀学风	学生处、各学院（部）	朱鸣雄	957天	2017/3/17	2020/11/16																																																												
64	八：国际化水平提升推进计划	国际处、研究生院、教务处、各学院（部）		963天	2017/3/17	2020/11/24																																																												
65	任务1：鼓励开展本科专业建设国际评估（2018年6月前争取启动会计学参加AACSB认证）	国际处、教务处、相关学院	姚玲珍	309天	2017/3/17	2018/5/23																																																												
66	任务2：全面提升本科中外合作办学项目质量与层次（2017年9月底前争取向教育部启动JUP合作伙伴升级的申报工作）	国际处、相关学院	姚玲珍	114天	2017/3/17	2017/8/23																																																												
67	任务3：做好国际组织人才培养项目的本硕博贯通工作（2018年6月每年实现提供2000人次以上的海外机会）	研究生院、教务处、国际处、就业指导中心、相关学院	姚玲珍	963天	2017/3/17	2020/11/24																																																												
68	任务4：实现本科生在校期间海外学习规模50%	国际处、相关学院	姚玲珍	309天	2017/3/17	2018/5/23																																																												
69	任务6：加快国际课程与项目建设，每年建设1-2个国际化精品课程群和5-8门全英文课程	国际处、教务处、相关学院	姚玲珍	963天	2017/3/17	2020/11/24																																																												
70	任务7：推进全英语课程体系建设计划（2018年6月前新建完成1个全英语本科专业）	国际处、教务处、相关学院	姚玲珍	309天	2017/3/17	2018/5/23																																																												
71	任务8：做好来华留学生教育发展规划（2018年6月进一步优化结构和质量）	国际文化交流学院	姚玲珍	309天	2017/3/17	2018/5/23																																																												
72	九：荣誉本科学位推进计划 任务：出台《上海财经大学本科学位荣誉学位实施办法》，自2017级本科生起正式实施。	教务处、科研处、创业学院、团委、学生处、财务处、各学院（部）	刘兰娟	1169天	2017/2/7	2021/7/30																																																												
73	十：质量保障体系推进计划 (同专项VI：完善质量保障体系建设，加强教学基本状态数据利用)	教务处、人事处、科研处、信息办、各学院（部）		206天	2017/3/17	2017/12/29																																																												
74	任务1：围绕人才培养目标，加快质量标准建设，修订一系列人事、教学管理制度	教务处、人事处、科研处	刘兰娟	206天	2017/3/17	2017/12/29																																																												
75	任务2：整合教学评估、专业评估、课程评估，形成财大特色的评估体系	教务处、各学院（部）	刘兰娟	206天	2017/3/17	2017/12/29																																																												
76	任务3：建设教学基本状态数据平台，实现对审核评估、自我评估、综合教学评价的流程和体系的支持	教务处、信息办	刘兰娟	206天	2017/3/17	2017/12/29																																																												
77	任务4：完善以在校生、教学督导、同行、毕业生、用人单位、社会独立第三方机构等为中心的教學质量监控与改进体系	教务处、学生处、团委、教师教学发展中心、本科生招生办公室、就业指导中心、宣传部	刘兰娟	206天	2017/3/17	2017/12/29																																																												
78	任务5：依托教学运行、教学建设、评估体系和教学反馈的各环节，各教学单位、职能部门建立本单位的教學质量保障体系，完善我校的教學质量保障体系	教务处、各学院（部）	刘兰娟	206天	2017/3/17	2017/12/29																																																												
79	第三阶段：预评估			66天	2018/3/1	2018/5/31																																																												
80	学院撰写自评报告和整理支撑材料，组织院部自评	院部评建工作小组	刘兰娟	22天	2018/3/1	2018/3/30																																																												
81	学院预评估工作	专家团、专项组、院部评建工作小组	刘兰娟	11天	2018/4/2	2018/4/16																																																												
82	学院预评估整改工作	专家团、专项组、教务处评估办	刘兰娟	33天	2018/4/17	2018/5/31																																																												
83	学校撰写校级自评报告、整理支撑材料	专项评建工作组	刘兰娟	29天	2018/3/1	2018/4/10																																																												
84	学校预评估工作	专家团、专项组、教务处评估办	刘兰娟	15天	2018/4/11	2018/5/1																																																												
85	学校预评估整改工作	专家团、专项组、教务处评估办	刘兰娟	22天	2018/5/2	2018/5/31																																																												
86	第四阶段：迎评			87天	2018/6/1	2018/10/1																																																												
87	2018年教学状态基本数据采集、上报	教务处牵头、各学院（部）、各部门	刘兰娟	86天	2018/6/1	2018/9/28																																																												
88	拟定教育部专家进校工作方案	专项评建工作组	刘兰娟	20天	2018/9/3	2018/9/28																																																												
89	审定学校自评报告，汇总和整理自评材料、附件及支撑数据	专项评建工作组、教务处评估办	刘兰娟	21天	2018/9/3	2018/10/1																																																												
90	撰写学校汇报材料（包括文字材料、PPT演示材料等）	专项评建工作组	刘兰娟	21天	2018/9/3	2018/10/1																																																												
91	专家进校安排与接待	校长办公室	樊丽明	20天	2018/9/3	2018/9/28																																																												
92	第五阶段：正式评估和整改规划			66天	2018/10/1	2018/12/31																																																												
93	教育部专家实地评估（根据实际情况安排时间）	专项评建工作组、教务处评估办、校长办公室、各学院（部）	樊丽明	6天	2018/10/8	2018/10/15																																																												
94	根据专家组的反馈意见，落实整改方案和后期规划	专项评建工作组、院部评建工作小组、教务处评估办、各职能部门、各学院（部）	樊丽明	43天	2018/11/1	2018/12/31																																																												